

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO APRILE 2022 - APRILE 2023

A. EDILIZIA SCOLASTICA

- 1) in data 13/04/2022 sono iniziati i lavori relativi al **"RICAMBIO D'ARIA CON RECUPERO DI CALORE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "M. MONTESSORI"** (importo progettuale di € 30.941,00).
 - in data 10/05/2022 sono stati ultimati i lavori.
 - con Determinazione n. 167 dell'11/05/2022 è stata approvata la contabilità finale dei lavori.
- 2) in data 14/03/2022 è stato richiesto contributo di € 50.000,00 al Ministero dell'Interno nell'ambito della "linea di finanziamento progettazione comma 51 legge 160/2019 - annualità 2022" per le spese di progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di **“, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "MARTIRI DELLA LIBERTÀ"”**.
 - decreto del Ministero dell'Interno del 10/06/2022 è stata resa nota la graduatoria delle richieste di con contributo, la richiesta è stata ammessa ma non finanziata
 - con Deliberazione di G.C. n. 45 del 21/03/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo progettuale di € 1.300.000,00 di cui € 954.676,81 per lavori a base d'asta, così come redatto dallo Studio Tecnico Associato "POOL ENGINEERING" di San Giorgio Canavese (TO).
 - con nota del 28/09/2022 è stato richiesto contributo dell'importo di € 1.300.000,00 a valere sulla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale per l'anno 2022.
- 3) a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di **"REALIZZAZIONE PADIGLIONE PER AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "H. ANDERSEN"** in data 23/02/2022 è stato richiesto contributo nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca del P.N.R.R.
 - con nota del 10/08/2022 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato l'ammissione al finanziamento per un importo di € 226.000,00.
 - con Determinazione n. 558 del 12/12/2022 è stato conferito incarico professionale all'arch. Michelangelo Taliano di Torino, per la redazione del Progetto Esecutivo, Contabilità e Direzione Lavori.
- 4) con Determinazione n. 370 del 03/10/2022 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di **"SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "B. BUOZZI – 1° LOTTO"** all'impresa C.E.V.G. s.r.l. con sede in Via Busano n. 37, per un importo contrattuale di € 427.494,45.
 - con Determinazione n. 370 del 03/10/2022 sono stati affidati i lavori alla ditta C.E.V.I.G. s.r.l. di Rivara (TO) per un importo di € 427.494,45 (IVA esclusa).
 - con Determinazione n. 482 del 17/11/2022 è stato affidato allo studio SERTEC Engineering Consulting s.r.l. di Lorzanzè (TO) l'incarico professionale per la Direzione Lavori, Coordinamento e Contabilità dei lavori in questione.
 - con contratto rep. n. 1603 del 02/12/2022 sono stati affidati i lavori alla ditta C.E.V.I.G. s.r.l.
 - in data 16/02/2023 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori.
- 5) con Determinazione a contrarre n. 164 del 17/04/2023 è stata indetta gara per l'affidamento dell'incarico professionale per il Progetto Esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento dei lavori di **"SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "B. BUOZZI – 2° LOTTO"**.

- 6) con Determinazione n. 653 del 29/12/2022 sono state affidate le **INDAGINI DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI** della scuola dell'infanzia "H. Andersen" , dell'Asilo Nido "E. Pajetta" e della scuola secondaria di primo grado "Martiri della Libertà" nonché, della **VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO** della scuola dell'infanzia "H. Andersen" , dell'Asilo Nido "E. Pajetta" alla società Tecnoindagini s.r.l. con sede in Via Monte Sabotino n. 14 – Cusano Milanino (MI).
- 7) con Determinazione n. 680 del 30/12/2022 é stato affidata agli ingg. Carlo Gai e Fabrizio Dho di Torino la redazione dei progetti preliminari e definitivi di **VULNERABILITÀ SISMICA** della scuola dell'infanzia "H. Andersen" e dell'Asilo Nido "E. Pajetta".
- 8) con Determinazione n. 225 del 13/06/2022 sono stati affidati alla ditta L'IDEA C'E' SOCIETA' MULTISERVIZI. s.n.c. di Torino i lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI** della Scuola dell'Infanzia "H. Andersen" per un importo di € 11.571,70.
- lavori ultimati al 10/09/2022.
- 9) con Determinazione n. 226 del 14/06/2022 sono stati affidati alla ditta COMAT s.p.a. i lavori di realizzazione **NUOVA DORSALE DELL'IMPIANTO TERMICO** della Scuola dell'Infanzia "H. Andersen" per un importo di € 11.571,70.
- lavori ultimati al 10/09/2022.
- 10) con Determinazione n. 470 del 14/11/2022 sono stati affidati alla ditta GUERRA ASFALTI s.a.s. di Volpiano (TO) i lavori di **RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE** del cornicione e tetto piano della Scuola Media per un importo di € 17.690,00.
- lavori eseguiti nel mese di dicembre 2022.
- 11) con 503 del 24/11/2022 sono stati affidati alla ditta L'IDEA C'È..SOCIETÀ MULTISERVIZI s.n.c. di Torino i lavori di rifacimento della **RECINZIONE ESTERNA** della scuola elementare "Don Milani" per un importo di € 61.835,76.
- lavori in corso.
- 12) con Deliberazione di G.C. n. 167 del 28/11/2022 è stato conferito incarico al Responsabile dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio di aderire all'iniziativa del Ministero della Transizione Ecologica – Avviso CSE 2022 Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza Energetica.
- con Determinazione n. 35 del 31/01/2023 è stato affidato l'incarico professionale allo studio tecnico professionale "LGT s.r.l." di Mazzè (TO) per la redazione dell'APE dei seguenti fabbricati (oggetto della richiesta di contributo ai sensi del predetto avviso):
- Lotto 1: Complesso Edilizio Palazzo Comunale
- Lotto 2: Edificio Scolastico "Martiri Della Libertà".
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23/03/2023 il Comune di Brandizzo è stato ammesso al contributo e finanziato l'importo di € 198.508,66 per i lavori di **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "SCUOLA MEDIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ** con sede in Via Alba n. 10.
- con Determinazione n. 163 del 17/04/2023 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva in merito ai lavori:
- lotti i 1-2-3-4-5-7 alla ditta "SERRHOUSE SRL" di Trofarello (TO)
per un importo di € 178.542,36 (IVA compresa)
- lotto 6 alla ditta "PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO" di Pinerolo (TO)
per un importo di € 19.966,30 (IVA compresa).
- 13) con nota del 08/03/2023 è stata avanzata richiesta di Assistenza Tecnica alla Città Metropolitana di Torino per la progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di **"AMPLIAMENTO (N.3 NUOVE SEZIONI) DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "M. MONTESSORI"**.

B. DIFESA DEL TERRITORIO

- 14) in data 09/02/2022 è stato richiesto al Ministero dell'Interno il contributo di € 300.000,00 nell'ambito dei "contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 co. 139 legge 145/2018" in merito ai **"LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA TORRENTE BENDOLA – AMBITO URBANO VIA LIDO MALONE/VIA MALONETTO"**.
- con Deliberazione di G.C. n. 55 del 11/04/2022 è stata approvata la documentazione progettuale aggiornata come da richieste del Settore Tecnico della Regione Piemonte".
 - con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 1248/A1813C/2022 del 09/05/2022 è stata rilasciata Autorizzazione Idraulica relativa ai lavori in questione.
 - con Decreto Ministeriale del 18/07/2022 il Comune di Brandizzo è stato ammesso al contributo di € 300.000,00 ma non finanziato.
- 15) con Deliberazione di G.C. n. 9 del 18/01/2023 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di **"REALIZZAZIONE SCOGLIERA TORRENTE BENDOLA – AMBITO VIA LIDO MALONE"** così come redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino per un importo complessivo di € 530.000,00.
- 16) con Deliberazione di G.C. n. 81 del 23/05/2023 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di **"REALIZZAZIONE SCOGLIERA TORRENTE BENDOLA – AMBITO VIA LUNGO BENDOLA"** così come redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino per un importo complessivo di € 470.000,00.
- in data 06/09/2022 è stato richiesto al Ministero dell'Interno il contributo di € 470.000,00 nell'ambito dei "contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 co. 139 legge 145/2018"
- 17) con Deliberazione di G.C. n. 59 del 20/04/2022 è stato approvato l'accordo tra i Comuni di Borgaro Torinese, Brandizzo, Caselle Torinese, Leini, San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Volpiano per aderire al Bando pubblico per la selezione ed il finanziamento dei progetti di miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dei corpi idrici piemontesi.
- con Deliberazione di G.C. n. 64 del 27/04/2022 è stato approvato il progetto definitivo di **"REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO COMPRESO TRA TORRENTE STURA DI LANZO, TORRENTE MALONE E FIUME PO"** così come redatto dal Settore Ambiente del Comune di Settimo Torinese (Comune capofila).
 - con Deliberazione di G.C. n. 117 del 25/07/2022 è stato approvato l'aggiornamento del predetto progetto per un importo complessivo di € 285.470,39.

C. VIABILITA'

- 18) in data 14/03/2022 è stato richiesto contributo di € 50.000,00 al Ministero dell'Interno nell'ambito della "linea di finanziamento progettazione comma 51 legge 160/2019 - annualità 2022" per le spese di progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TORINO"**
- con decreto del Ministero dell'Interno del 10/06/2022 è stata resa nota la graduatoria delle richieste di contributo, la richiesta del Comune di Brandizzo è stata ammessa ma non finanziata.
 - con Deliberazione di G.C. n. 52 del 22/03/2023 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica così come redatto dallo studio tecnico professionale "LGT s.r.l" di Mazzè (TO) per un importo complessivo di € 1.600.000,00.
- 19) con Determinazione n. 682 del 30/12/2022 è stata approvata la revisione dei prezzi del progetto esecutivo di **"RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO DESTINATO AD AREA MERCATALE IN PIAZZA CARLO TEMPIA"** così come redatto dall'arch. Angelo Delle Gatti di Settimo Torinese (TO) che comporta un importo complessivo progettuale di € 96.092,95.

- con Determinazione n. 75 del 22/02/2023 sono stati affidati i lavori alla ditta Agri Scavi s.a.s. di Alberto Doriano & C. di Chivasso (TO) per un importo per un importo di € 55.055,87 (IVA esclusa).
 - in data 17/04/2023 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori.
- 20)** con con Determinazione n. 135 del 27/04/2022 sono stati aggiudicati i lavori di **“MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA TORINO – 1° LOTTO”** alla ditta Pegaso Spurghi s.r.l. di Brandizzo per un importo contrattuale di € 114.123,65 (IVA esclusa).
- I lavori sono stati affidati con contratto MePA n. 2043966 in data 27/04/2022.
 - I lavori sono iniziati in data 31/05/2022
 - con Determinazione n. 609 del 23/12/2022 è stata approvata la 1^a Perizia Suppletiva e di Variante per una maggiore spesa di € 13.132,02 (IVA esclusa).
 - lavori in corso
- 21)** con Deliberazione di G.C. n. 109 dell’11/07/2022 sono stati istituiti gli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni muniti di contrassegno speciale denominato **“PERMESSO ROSA”**
- con Deliberazione di C.C. n. 6 del 03/04/2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della sosta negli stalli rosa destinati ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con minore di età non superiore a due anni.
 - gli stalli rosa sono stati ultimati in data 24/04/2023
- 22)** con Determinazione n. 630 del 27/12/2022 sono stati affidati alla ditta “Sovesa s.r.l.” di Torino i **LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE** per un importo netto di € 6.100,00.
- 23)** con Determinazione n. 333 del 06/09/2022 è stato affidato all’ing. Ferrari Emanuele di Castellamonte (TO),l’incarico per il **“RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI VIA GONDOLO/VIA MONTESANTO”**.
- 24)** con Determinazione n. 654 del 29/12/2022 è stata affidata, all’ing. Ferrari Emanuele, la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO TRA VIA GONDOLO E VIA MONTESANTO”**.
- con Deliberazione di G.C. n. 51 del 22/03/2023 è stato approvato il progetto Definitivo così come redatto dall’ing. Ferrari Emanuele di Castellamonte (TO) per un importo complessivo di € 52.500,00.
- 25)** con Determinazione n. 400 del 12/10/2022 sono stati affidati alla ditta Pegaso Spurghi s.r.l. di Brandizzo i lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SEDIME STRADALE DEL PARCHEGGIO DI VIA GRAMSCI E DEI MARCIAPIEDI POSTI LUNGO IL CIMITERO COMUNALE”** per un importo di € 38.722,80 (IVA esclusa).
- lavori conclusi nel mese di Marzo 2023
 - con Determinazione n. 133 del 30/03/2023 è stata approvata la contabilità finale dei lavori.
- 26)** con Deliberazione di G.C. n. 89 del 06/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **PAVIMENTAZIONE DI VIA PRATI NEIVATI** per un importo a base di gara di € 53.400,00.
- con Determinazione n. 284 del 20/07/2022 sono stati affidati i lavori alla ditta BRILLADA Vittorio & C. per un importo di € 52.871,37.
 - con Determinazione n. 432 del 27/10/2022 è stata approvata la contabilità finale dei lavori.

- 27)** con Deliberazione di G.C. n. 77 del 16/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo della realizzazione “**PARCHI GIOCHI DIFFUSI**” in cofinanziamento con la Regione Piemonte, per un importo progettuale di € 15.250,00.
- con Determinazione n. 382 del 05/10/2022 sono stati affidati i lavori alla ditta Pegaso Servizi s.r.l. di Brandizzo e Forniture & Servizi Generali s.r.l. di Castellanza (VA).
 - i lavori sono stati ultimati nel mese di novembre 2022.
- 28)** con Deliberazione di G.C. n. 29 del 01/03/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di “**PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA LIDO MALONE (1° LOTTO) NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA F. SALERNO E IL SOTTOPASSO RFI**” per un importo complessivo progettuale di € 75.000,00.
- 29)** con Deliberazione di G.C. n. 30 del 01/03/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di “**PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA LIDO MALONE (2° LOTTO) NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA F. SALERNO E IL SOTTOPASSO RFI**” per un importo complessivo progettuale di € 75.000,00.
- 30)** con Deliberazione di G.C. n. 31 del 01/03/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di “**PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA IV NOVEMBRE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MALONETTO E VIA MAMELI**” per un importo complessivo progettuale di € 11.500,00.
- 31)** con Deliberazione di G.C. n. 62 del 29/03/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di “**PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA LIDO MALONE (3° LOTTO) NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SOTTOPASSO RFI E LA ROTONDA DI VIA TORINO**” per un importo complessivo progettuale di € 59.700,00.
- 32)** con Determinazione n. 190 del 19/04/2023 sono stati affidati alla ditta “Brillada Vittorio & C.” di Borgaro Torinese (TO) i lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA TORINO** tra il civico 488 e l’attraversamento pedonale rialzato in prossimità di Via Rosselli, per un importo di € 8.253,30 (IVA inclusa).

D. EDILIZIA PUBBLICA

- 33)** lavori lavori di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O L'IMMOBILE COMUNALE "EX CENTRO SOCIALE"**” dell’importo progettuale di € 194.000,00 di cui € 133.983,61 così come progetto redatto dal tecnico incaricato arch. Manuela Varetto di Torino.
- con Determinazione n. 72 del 14/03/2022 è stata approvata la contabilità finale relativa alla realizzazione dell’impianto elettrico per un importo lavori di € 17.546,82.
 - con Determinazioni n. 165 dell’11/05/2022, n. 211 del 01/06/2022 e n. 234 del 22/06/2022 sono stati affidati ulteriori lavori complementari all’impianto elettrico per un importo complessivo di € 20.250,45.
 - con Determinazione n. 328 del 29/08/2022 è stata approvata la contabilità finale relativa ai lavori complementari dell’impianto elettrico.
 - con Deliberazione di G.C. n. 135 del 19/09/2022 è stata approvata la variante finale dei lavori.
 - con Determinazione n. 136 del 19/09/2022 è stato approvato il progetto dei lavori aggiuntivi e complementari al progetto originario, per un importo lavori di € 25.972,34.
 - con Determinazione n. 433 del 28/10/2022 sono stati affidati i lavori aggiuntivi e complementari alla ditta P.A.R.E.D. srl di Torino per un importo di € 20.479,24 (IVA esclusa).
 - i lavori sono terminati in data 17/11/2022.
 - con Determinazione n. 574 del 14/12/2022 è stata approvata la contabilità finale dei lavori.
 - i lavori complementari e aggiuntivi sono terminati in data 16/11/2022
 - con Determinazione n. 575 del 14/12/2022 è stata approvata la contabilità finale dei lavori complementari e aggiuntivi.

- 34)** in data 14/03/2022 è stato richiesto contributo di € 50.000,00 al Ministero dell'Interno nell'ambito della "linea di finanziamento progettazione comma 51 legge 160/2019 - annualità 2022" per le spese di progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di **"MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO COMUNALE "EX SARPA"**.
- con decreto del Ministero dell'Interno del 10/06/2022 è stata resa nota la graduatoria delle richieste di contributo, la richiesta è stata ammessa ma non finanziata.
- 35)** con Determinazione n. 327 del 26/08/2022 è stato affidato incarico professionale allo studio professionale ME ENGINEERING s.r.l. di Caselle Torinese (TO) per la redazione della pratica VV.F., SCIA e progettazione esecutiva dei lavori di **"PREVENZIONE INCENDI DELLA SALA CONSILIARE"**.
- con Determinazione n. 327 del 26/08/2022 è stato affidato incarico professionale allo studio "ME ENGINEERING s.r.l." di Caselle Torinese (TO) per la progettazione ai fini C.P.I. della Sala Consiglio comunale.
 - con deliberazione di G.C. n. 203 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo progettuale di € 77.535,00.
 - con Determinazione n. 97 del 08/03/2023 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta "S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s." di Castellamonte (TO) per un importo di € 22.439,451 (IVA esclusa).
- 36)** con Deliberazione di G.C. n. 125 del 31/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E IMPIANTI DEL BOCCIODROMO COMUNALE"** così come redatto dal tecnico incaricato ing. Sicca Bruno di Torino per un importo progettuale di € 79.650,00 di cui € 52.467,79 per lavori a base d'asta.
- con Determinazione n. 342 del 13/09/2022 sono stati affidati i lavori alla ditta COMAT s.p.a. di Grugliasco (TO) per un importo di € 48.902,02 (IVA esclusa).
 - i lavori sono iniziati in data 15/09/2022.
 - i lavori sono terminati in data 10/12/2022
 - con Determinazione n. 137 del 03/04/2023 è stata approvata la contabilità finale dei lavori.
- 37)** con Determinazione n. 547 del 06/12/2022 è stato approvato l'atto di cessione trasmesso da Enel Sole s.r.l. ed impegnata la somma di € 34.742,62 per **L'ACQUISTO DEGLI IMPIANTI (PUNTI LUCE) DI ENEL SOLE S.R.L.** presenti nel territorio comunale.
- 38)** con Deliberazione di G.C. n. 167 del 28/11/2022 è stato conferito incarico al Responsabile dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio di aderire all'iniziativa del Ministero della Transizione Ecologica – Avviso CSE 2022 Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza Energetica.
- con Determinazione n. 35 del 31/01/2023 è stato affidato l'incarico professionale allo studio tecnico professionale "LGT s.r.l." di Mazzè (TO) per la redazione dell'APE dei seguenti fabbricati (oggetto della richiesta di contributo ai sensi del predetto avviso):
 - Lotto 1: Complesso Edilizio Palazzo Comunale
 - Lotto 2: Edificio Scolastico "Martiri Della Libertà".
 - con Deliberazione di G.C. n. 13 del 03/02/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E MANICA BASSA PALAZZO COMUNALE"** per un importo complessivo di € 135.611,95
 - con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 20/03/2023 il Comune di Brandizzo è stato ammesso al contributo e finanziato l'importo di € 120.995,17 per i lavori di Efficientamento Energetico "Palazzo Comunale e Manica Bassa Palazzo Comunale".

- con Determinazione n. 162 del 17/04/2023 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva in merito ai lavori di Efficientamento Energetico Palazzo Comunale e Manica Bassa Palazzo Comunale, alla ditta Albertone Serramenti Srl DI Chivasso (TO) per un importo di € 120.995,17 (IVA compresa di € 21.818,80).
- 39) con Determinazione n. 285 del 20/07/2022 sono stati affidati alla ditta Redil Marmi di Feletto (TO) i lavori di **RIPRISTINO MARMI E LAPIDI** presso i loculi comunali del campo 3 del Cimitero comunale, per un importo di € 40.180,21.
Lavori conclusi nel mese di Ottobre 2022.
- 40) con Determinazione n. 440 del 04/11/2022 sono stati affidati alla ditta SICURTECTO s.r.l. di Cusano Milanino (MI) i lavori di **REALIZZAZIONE CONTROSOLAIO STRUTTURALE E ANTISFONDELLAMENTO** dell'atrio del Cimitero comunale, per un importo di € 18.046,24.
Lavori conclusi nel mese di Novembre 2022.
- 41) con Deliberazione di G.C. n. 158 del 07/11/2022 è stato dettato indirizzo al Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio per la predisposizione degli atti necessari all'affidamento dell'attività di progettazione "dossier di candidatura" su bando Next Generation We della Compagnia di San Paolo;
 - con Determinazione n. 505 del 24/11/2022 è stata affidata alla società Ideazione s.r.l. di Alba (TO) la redazione del Dossier di candidatura su bando Next Generation We della Fondazione Compagnia di San Paolo riferito al Recupero dell'ex Oratorio "Gesù Maestro" della Parrocchia San Giacomo di Brandizzo, per un importo di € 2.400,00 (IVA esclusa).
 - In data 30/12/2022 è stato trasmesso alla Compagnia San Paolo il dossier di candidatura con richiesta di contributo di € 80.000,00 per le spese di progettazione dei lavori di Ristrutturazione dell'ex Oratorio nell'ambito dell'iniziativa "Ex Oratorio del Gesù Maestro: la rinascita di spazi plurali di comunità".
 - l'Amministrazione comunale ha presentato la candidatura sulla piattaforma R.O.L. messa a disposizione dalla Fondazione, con richiesta n. 117204 del 30/12/2022.
 - la Fondazione Compagnia di San Paolo con comunicazione prot. n. 2023.AAI332.U394 del 02/03/2023 ha informato che i Comitato di Gestione della Fondazione il 20/03/2023 ha deliberato, nell'ambito del bando "Next Generation We – 2^a edizione" a favore del Comune di Brandizzo un contributo di € 80.000,00 a sostegno del progetto **"EX ORATORIO DEL GESÙ MAESTRO: RINASCITA DI SPAZI PLURALI DI COMUNITÀ"**;
 - con Deliberazione di G.C. n. 53 del 22/03/2023 è stato approvato lo schema dell'atto d'impegno tra il Comune di Brandizzo e la Parrocchia San Giacomo Apostolo di Brandizzo per la ristrutturazione dell'ex Oratorio del Gesù Maestro al fine di trasferire in capo al Comune di Brandizzo del diritto di superficie (o altro diritto di godimento) di cui all'art. 952 c.c..
 - in data 28/03/2023 l'atto di impegno è stato sottoscritto tra le parti.
 - con Deliberazione di G.C. n. 61 del 29/03/2023 è stato accettato il contributo concesso dalla Compagnia di San Paolo dell'importo di € 80.000,00 a sostegno del progetto di Restauro e Rifunzionalizzazione dei locali dell'Ex Oratorio "Gesù Maestro" facente parte della parrocchia San Giacomo Apostolo di Brandizzo dal nome "Ex Oratorio del Gesù Maestro: la rinascita di spazi plurali di comunità". per le spese di progettazione dei lavori di Ristrutturazione, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione, per accettazione, della documentazione allegata al provvedimento contributivo.
- 42) con deliberazione di G.C. n. 200 del 06/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'Area Programmazione e Gestione del territorio del Comune di Brandizzo, relativo alla realizzazione della **NUOVA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE "CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI BRANDIZZO"** c/o area a servizi PEC CRIII 08 del PRGC vigente, per un importo

progettuale presunto di € 390.000,00 di cui € 320.800,00 per lavori a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza (pari ad € 5.000,00).

- con determinazione n. 247 del 27/06/2022 è stato affidato incarico professionale allo studio "ME ENGINEERING srl" di Caselle Torinese (TO) per la redazione di progetto definitivo/esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza, accatastamento e tipo mappale, per la realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana - Delegazione di Brandizzo.
- con determinazione n. 644 del 28/12/2022 è stato affidato incarico professionale per la redazione di relazione acustica previsionale di clima acustico, impatto acustico e Requisiti Acustici Passivi al geom. Aimone Gigio Andrea di Lanzo Torinese (TO).
- con Deliberazione di G.C. n. 6 del 18/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi alla realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana - Delegazione di Brandizzo così come redatto dallo studio "ME ENGINEERING srl" di Caselle Torinese (TO) e dal geom. Aimone Gigio Andrea con studio in Lanzo Torinese (TO) per quanto riguarda gli aspetti legati alla normativa sull'acustica, che comporta un importo progettuale pari a complessivi € 500.000,00 di cui € 448 336,06 per lavori a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza (pari ad € 28 838,56).
- con Determinazione a Contattare n. 157 del 11/04/2023 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.

E. PARCHI GIOCHI

- 43)** con Determinazione n. 315 del 10/08/2022 è stata affidata alla ditta SIMPLY FUN S.r.l.s. con sede legale in Strada di Oselin, n. 80, Remanzacco (UD), la fornitura in opera di strutture ludiche per un importo di € 32.750 (IVA esclusa)